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Phase 1

Phase 2

Réalisation du chemin d'accés

Réalisation du terrassement de la maison

Durée - 1 jour

Durée - 3 jours

MACONNERIE

Phase 3

Phase 4

Réalisation des fondations de la maison

construction des murs du sous-sol

Durée : 10 jours (séchage mini - 3 jours

Phase 5

Phase 6

Préparation du plancher du rez de chaussée

Coulage de la dalle du rez de chaussée

Durée : 3 jours

Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jouss)

Phase 7

Phase 8

construction des murs de la maison

Préparation de la 2°* dalle

Durée : 7 jours (séchage mini : 5 jours)

Durée - 2 jours
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A partir du bureau lancez le logiciel Ganttproject
Le logiciel Ganttproject est un outil de gestion de projet.
Activité N°2 : Planification de la construction d’une maison
On demande d’établir la planification de la construction d’une maison individuelle (voir pages 3/4 et 4/4). 
La date de début du projet est fixée au 15 juillet 2013.
I - Création du projet : Onglet Projet

1.1 Nouveau : Créer un nouveau projet sous le nom « projet_maison_votrenom ».

1.2 Paramètres du projet : Renseigner le calendrier des jours fériés et la date de début de projet.

1.3 Enregistrer votre projet.

II - Construction du planning : Onglet tâches



Onglet navigateur Gantt

2.1 Saisissez les noms des tâches de rang supérieur (macro tâches) et les noms des tâches de rang inférieur (micro tâches).

2.2 Parmi les noms saisis, faites apparaître les tâches subordonnées aux autres (clic droit : Indenter).




2.3 Renseigner les tâches sur leur durée (clic droit : propriétés tâches, onglet général).




2.4 Lier les différentes tâches entre-elles (clic droit : propriétés tâches, onglet prédécesseurs).




Onglet navigateur Diagramme des ressources

2.5 Affecter les ressources aux différentes tâches

2.5.1 Créer les ressources (Onglet ressources, Nouvelle ressource)

· Pour le terrassement : Ouvrier_1, Ouvrier_2, Ouvrier_3

· Pour la maçonnerie : Maçon_1, Maçon_2, Maçon_3

· Pour la couverture : Couvreur_1, Couvreur_2, Couvreur_3
2.5.2 Renseigner les informations pour les ressources (Propriétés ressources)

· L’entreprise de terrassement est fermée les 4 premières semaines du mois d’août.

· Les entreprises de maçonnerie et de couverture sont fermées la dernière semaine de juillet et les deux premières du mois d’août.

· Chaque entreprise est fermée entre Noël et Nouvel An.


2.5.3 Affecter les ressources aux différentes tâches

· Pour le terrassement : deux ouvriers à plein temps

· Pour la maçonnerie : trois maçons à plein temps

· Pour la couverture : deux couvreurs à plein temps
2.5.4 Modifier les ressources pour la tâche « Construction des murs de la maison » en n’affectant que deux maçons.

2.6 Enregistrer la planification initiale et l’imprimer.
III - Suivi du projet



3.1 Positionner le projet pour vérifier son avancement au 19/07/13.

3.2 Etablir le suivi des tâches sachant qu’au 19/07/13 la tâche « Réalisation du chemin d’accès » est effectuée à 100 % mais a duré deux jours. Quelle est la conséquence sur la date de livraison de la maison ?
3.3 Afficher le chemin critique.

3.4 Quelle phase dans ce projet de construction pourrait prendre du retard sans changer la date de livraison de la maison ?
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